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Bauvorhaben: Anschluss Kläranlage Oldendorf an Kläranlage Itzehoe 
 
Ziel: zukunftssichere Behandlung der häuslichen Abwasser 
Weg:  
 
A) Umbau der Kläranlage Oldendorf zur Pumpstation durch: 
- Herstellung einer neuen Vorreinigungshalle mit Rechenanlage und Sandfang 
- Bauliche Instandsetzung von Becken zur Nutzung als Abwasserspeicher 
- Bau eines Transportpumpwerkes 
- Verlegung div. Leitungen für Trink-, Brauch- und Abwasser, Steuerkabel 
- Einbau der erforderlichen Steuer- und Anlagentechnik 

Arbeiten auf der Kläranlage haben keine Auswirkungen auf Anwohner und Verkehr 
 

B) Herstellung einer Druckrohrleitung von der Kläranlage Oldendorf zur Druckrohrleitung 
Wilster bei Heiligenstedten: 

- Länge ca. 3100 m 
- Herstellung im Horizontal-Spülbohrverfahren  
- Baugruben im Abstand von ca. 200 bis 300 m (insgesamt 13 Stück) 
- Einzug einer PE-Leitung DA 160 
- Herstellung der Querung der Anlagen DB und der B5; hier Schutzrohr Stahl DA 220 

Auswirkungen auf Anwohner:  
- Lärmbelästigung im Bereich der Baugruben (einige Tage) 
- Kurzzeitige Sperrung (max. 1 Tag) von Grundstücksauffahrten bei Rohreinzug 

(Information der Anwohner erfolgt einige Tage vorher durch Bauunternehmen) 
- Bautätigkeit im Bereich Schulzentrum überwiegend in den Sommerferien 

Auswirkungen auf Verkehr:  
- Alle Baugruben werden vorab gefräst; Fräsgut ist befahrbar 
- etwa 3 bis 4 Baugruben gleichzeitig geöffnet 
- dort halbseitige Sperrung der Fahrbahn (Länge ca. 30 m), ggf. mit Ampelregelung 
- dort Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert 
- Vollsperrung Auffahrt B5 Heiligenstedten 20.06. – 01.07. und eine weitere Woche zu 

späterem Zeitpunkt 
 

Terminplanung Bauausführung: 
 
Baubeginn: 25.04.2022 

- Anlieferung Rohrmaterialien, Ablage in Nebenflächen der Fahrbahn, Herstellung der 
Rohrabschnitte durch Schweißen 

- Fräsen des Asphalts aller Baugruben 
- Herstellung Baugruben und Bohrungen 1. BA, beginnend an KA Oldendorf, in Richtung 

Süden, Länge abhängig von Baufortschritt, Ziel Oldendorf Zwölf Berge, Hochpunkt 
- Anfang Juni: Anlieferung und Schweißung Stahlschutzrohr in Heiligenstedten 

Eichholz  
- Vorbereitung und Ausführung Bohrung Bahnquerung KW 25 und 26 (Sperrung 

Auffahrt B5 Heiligenstedten) 
- Herstellung Baugruben und Bohrungen 2. BA, beginnend an Hotel Julianka in Richtung 

Norden 
- Fertigstellungsarbeiten an Bahnquerung im Juli/August (nochmalige Sperrung Auffahrt 

B5 für eine Woche) 
- Bauende geplant 30.09.2022 

 


